

(別添 2)

【美浦村】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

必要なネットワーク速度が確保されている学校数 0 校、総学校数：2 校

総学校数に占める割合 (%) 0.0 %

※令和 7 年度の校内ネットワーク更改を予定しているため、未測定

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

現在、ネットワークの使用に際し、速度不足を指摘する村内小中学校は生じていない状況であるが、村内小中学校教職員に定期的にアンケートを実施すると共に、簡易帯域測定を令和 7 年 10 月までに実施し、ネットワーク環境の使用状況を把握する。また、必要なネットワーク速度が確保できていない学校については、必要に応じてアセスメントを実施し、令和 7 年 12 月までに課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

上記 (1) のアンケート等により、速度不足を確認した際は、課題特定の上、回線契約の変更等、改善に向けた当初 (補正) 予算を計上し、該当校のネットワーク速度を令和 7 年度中に改善していく。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決する課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

上記 (1) により特定された課題または箇所について、令和 7 年度以降、学校規模等に応じた通信回線契約を見直すことなどにより、不具合の改善を順次図ることとし、推奨帯域を満たすようにする。